ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5CB8C42BB7F889D52DE32E54EFF5403C
Владелец: Бодрых Елена Анатольевна
Действителен: с 29.11.2022 до 22.02.2024

Администрация муниципального образования
«Таштагольский муниципальный район»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №15»
(МБОУ СОШ № 15)

ПРИКАЗ

№ 1/7 от 10.01.2022

Об утверждении плана-графика
по подготовке к введению обновленных ФГОС

В соответствии с введением обновленных ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 год (Приказ Министерства ПросвещенияРФ№287от31.05.2021г.«Об утверждении ФГОС ООО», Приказ Министерства Просвещения РФ № 286 от 31.05.2021 г. «Об утверждении ФГОС НОО»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по подготовке к введению ФГОС начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ № 15 (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор: Е.А.Бодрых

Приложение1
к приказу № 1/7 от 10.01.2022

ПЛАН-ГРАФИК

по подготовке к введению ФГОС начального общего и основного общего образования

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1.Организационноеобеспечениевведенияобновленныхфгосноо и ООО			
1	Назначение ответственного за подготовку к введению обновленных ФГОСНОО и ООО	Ноябрь2021	Приказ о назначении.
2	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь2021	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОСНОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
4	Проведение классных родительских собраний в 4 классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО; для родителей будущих первоклассников, посвященных обучению по новым ФГОС НОО,	Март 2022, Апрель 2022 Ежегодно с 2023г	Протоколы классных родительских собраний.
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО, Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
6	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей(запросов)	Декабрь, август (ежегодно)	Аналитическая справка зам.директора по УВР, Аналитическая справка зам.директора по ВР

	обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО		
2.Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО			
7	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, Муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
8	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, Регламентирующими введение ФГОС ООО
10	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь2021-Август 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
11	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	до 01.09.2022	Должостные инструкции
12	Разработка и утверждение ООП НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного	до 01. 08.2022 (ООП НОО), до 01.08.2022(ООП ООО)	Протокол заседания педагогического совета. Протоколы заседаний рабочих групп по разработке ООП НОО, ООП ООО.

	плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО		Основная образовательная программа НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
13	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1,5 классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023учебныйгоди последующие годы.	Июль2022г. далее - ежегодно	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
14	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для1,5классовна2022- 2023 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО и последующие годы (до2027 г.)	До 01.09.2022, далее - ежегодно до 01.09.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1,5 классов
15	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
16	Внесение изменений в Локально-нормативные акты учреждения	До 01.09.2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке
			результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО

3.Методическоеобеспечениевведенияобновленных ФГОСНООиООО			
17	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До01.09.2022	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
18	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода(до2027 г.)	План методической работы.
19	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода(до2027 г.)	План работы педагога-психолога.
20	Формирование пакета методических материалов по реализации ООПНОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода(до2027 г.)	Пакет методических материалов по теме реализации ООПНОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО.
21	Участие в научно-практических конференциях, марафонах, семинарах, вебинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий.	Ноябрь2021-август2022	Возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
4.Кадровоеобеспечениевведенияобновленных ФГОСНООиООО			
22	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих ООПНОО и	Март2022-август2022	Удостоверения, сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации
	по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО		

23	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООО по вопросам реализации обновленного ФГОС	декабрь2021-август2022	Удостоверения, сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации
5.Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО			
24	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода(до2027 г.)	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
25	Информирование родительской общественности о реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях.	Декабрь2021, март2022,далее – ежегодно	Проведение родительских собраний, распространение информации в чатах, на Информационных стендах, в социальных сетях
26	Размещение нормативно-правовой документации на сайтах ОО	В течение всего периода(до2027 г.)	Приказ об утверждении Плана мероприятий введения обновленных ФГОС в ОО, о назначении ответственного лица и др. локальные акты, регламентирующие введение и реализацию обновленных ФГОС, ООП НОО, ООО
6.Материально-техническоеобеспечениевведенияобновленных ФГОСНООи ООО			
27	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Август2022	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
28	Комплектование библиотеки УМК п всем предметам учебных планов для	Ежегодно до 01.09.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на
	реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников		обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников

29	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованием новых ФГОС.	Регулярно	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального Лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытноэкспериментальной деятельности.